
Projet financé par l’Union Européenne 

1 

 

Rapport Semestriel 2015 ECOAGRIS 

                                
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT SEMESTRIEL 
Année 2015 

N° 01/2015/CRA/ECOAGRIS 

 
 

« Système Régional intégré d’information Agricole » 
 

ECOAGRIS FED/2014/346-010 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projet financé par l’Union Européenne 

2 

 

Rapport Semestriel 2015 ECOAGRIS 

 

 

 

 
 

Sommaire  

DESCRIPTION ………………………………………………………………………………………………………..3 

EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES …………………………………...………5 

PLAN D’ACTION 2EME SEMESTRE…………….…………………………...……..……….. 18 

BENEFICIAIRES/ENTITES AFFILIEES ET AUTRE COOPERATION ………………….………31 

VISIBILITE…………………………………………………………….……………………………………….…….32 

CONCLUSION……………………………………………………….…………………………………………..…..33 

ANNEXES …………………………………………………………….…………………………………………...….34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projet financé par l’Union Européenne 

3 

 

Rapport Semestriel 2015 ECOAGRIS 

I. Description 

 

1.1 Nom du coordonnateur de l’action : Centre Régional AGRHYMET 

1.2 Nom et fonction de la personne de contact : 

 

M. Kouamé Guy Marcel BOUAFOU, Directeur Général AGRHYMET 

Dg_bouafou@agrhymet.ne 

Admin@agrhymet.ne 

- Mme Maty BA DIAO, Chef du Département Information et Recherche, Superviseur 

technique ; m.badiao@agrhymet.ne 

- Moussa MAMA, Coordonnateur du projet ; m.mama@agrhymet.ne 

Téléphone : (+227) 20315316 / 20315436 ; (+227) 99325243 

Fax : (227) 20 31 54 35/ 20 31 59 79 ; BP 11011 Niamey-Niger 

0425, Boulevard de l’Université Rive Droite 

 

1.3 Intitulé de l’action :  

« Appui à l’opérationnalisation du « Système Régional intégré d’Information Agricole » - 

ECOAGRIS (Ecowas Agriculture Regional Information System) ». 

 

1.4 Lieux de l’action :  

Les 17 Etats membres de l’espace CEDEAO et du CILSS (Bénin, Burkina Faso, Côte 

d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Cap Vert, Mali, Mauritanie, 

Niger, Nigéria, Libéria, Sénégal, Sierra Leone, Tchad, Togo), la Commission de la CEDEAO, 

la Commission de l’UEMOA et le CILSS. 

 

1.5 Objectif global :  

Renforcer les systèmes d’information aux différentes échelles locales, nationales et régionales 

pour répondre aux besoins d’information pour le suivi de la situation alimentaire et 

nutritionnelle, pour l’analyse de la vulnérabilité, pour l’aide à la décision en vue d’anticiper 

sur les crises alimentaires et nutritionnelles et de procéder au choix et au ciblage des 

interventions. 

 

1.6 Bénéficiaires finaux/Groupes cibles :  

Groupes cibles : 

- Gouvernements des pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest,  

- structures nationales en charge de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

(Statistiques agricoles, SAP, CNSA, etc.),  

- Systèmes d’information sur les productions et les marchés,  

- Directions en charge des politiques agricoles, 

- les OIG, la société civile, les privés agissant dans le domaine de la sécurité 

alimentaire, 

- Réseaux régionaux privés, associatifs et/ou professionnels d’information agricole 

(RESIMAO, COFENABVI, ROPPA), 

- Acteurs institutionnels et  privés du marché régional, 

- Plateformes nationales d’informations agricoles, 

mailto:Admin@agrhymet.ne
mailto:m.badiao@agrhymet.ne
mailto:m.mama@agrhymet.ne
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Bénéficiaires finaux : 

- Les populations rurales des pays de l’Afrique de l’ouest, de la Mauritanie et du 

Tchad notamment les plus vulnérables (femmes, jeunes, agriculteurs, 

éleveurs/pasteurs), 

- Les structures nationales et régionales en charge de la sécurité alimentaire et des 

systèmes d’information 

- Les réseaux d’acteurs non étatiques, les opérateurs privés (prestataires de services), 

ONG, institutions de recherche, etc. 
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II. Evaluation de la mise en œuvre des activités 

 

2.1  Résumé de l’action 

Le présent rapport des activités du projet ECOAGRIS couvre la période du01 janvier au 30 juin 

2015. Il vise à rendre compte des activités réalisées et résultats obtenus. 

 

Ce premier semestre 2015 a été principalement consacré aux activités de démarrage du projet 

et de mise en œuvre du cadre harmonisé dans les pays de la CEDEAO et du CILSS. 

 

Les activités de démarrage ont porté sur le recrutement et l’installation du personnel, 

l’acquisition de matériel de bureau et la planification opérationnelle 2015 des activités du 

projet.  

 

En ce qui concerne le Cadre Harmonisé (CH), un (1) atelier régional et treize (13) ateliers 

nationaux ont été réalisés. En plus, deux (2) missions d’information pour l’implémentation du 

CH et un (1) atelier de formation sur le CH ont eu lieu au Nigéria en vue de l’organisation des 

cycles d’analyse du CH dans les Etats du Nord du Nigéria. 

 
Toutes ces activités ont permis d’obtenir d’importants acquis dont les principaux sont : 

 

- La mise en place de l’équipe du projet ; 

- L’acquisition de mobiliers de bureau; 

- L’élaboration de la planification opérationnelle et le budget de la première année ; 

- L’élaboration d’un plan de passation de marché pour le projet ; 

- L’identification des partenaires devant bénéficier des conventions de mise en œuvre;  

- L’organisation des cycles de formation et d’analyse du cadre harmonisé. 

Malgré l’installation tardive de l’équipe de projet, des résultats importants ont été obtenus.  

 

 

2.2 Résultats et activités 

 

2.2.1 Résultat 1.1 : le dispositif ECOAGRIS est mis en place et opérationnel au niveau 

national et régional. 

 

Activité 1.1.1 : Mettre en place la cellule technique de coordination régionale 

ECOAGRIS par la provision de moyens humains et matériels 

 

ü Recrutement du personnel ECOAGRIS 

 

Le recrutement du personnel s’est fait par appel à candidature internationale de façon 

progressive à partir de février 2015. Plusieurs canaux de diffusion ont été utilisés pour 

atteindre le maximum de candidats dans les pays de l’espace CILSS/CEDEAO : sites internet 

du CILSS, principaux quotidiens nationaux, etc. 
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Ainsi, la mise en place de l’équipe de projet est pratiquement terminée. Actuellement douze 

(12) personnes recrutées ont pris service et trois (3) autres prendront service avant le 1
er

 août 

2015 (Expert nutritionniste, Expert en gestion de base de données UEMOA et 1 Chauffeur). 

Sur dix-sept (17) personnes à recruter, quinze (15) le sont déjà, soit 88%. Le tableau ci-

dessous donne la liste des personnes ayant pris service. 

 

Tableau 1 : Liste des agents du projet recrutés et ayant pris service 

 

N° Nom et prénom(s) Fonction Date de prise 

de service 

1 Dr. MOUSSAMama Coordonnateur du projet  29 avril 2015 

2 Mariama MOROU Secrétaire du Coordonnateur du projet 30 avril 2015 

3 Eric DIONI Chauffeur  30 avril 2015 

4 HAMANIALZOUMA 

Tahirou 

Expert Passation des Marchés 15 juin 2015 

5 Mme KABA Elise Expert Formateur Instrument et Micro 

Informatique 

1
er

 juin 2015  

6 Jean Claude OUEDRAOGO Expert Gestion Base de Données CRA 1
er

 juin 2015 

7 MOULAYE Mahamane 

Oumarou 

Expert Réseau et Système 

Informatique 

1
er

 juin 2015 

8 KANE Youssouf Elhadj 

Oumar 

Expert Enquête Economie des 

Ménages (HEA) 

15 juin 2015 

9 KOUADIO Michel Expert Statisticien 15 juin 2015 

10 MAGAGI MOUSSAM. 

Kabirou 

Assistant Suivi Evaluation 1
er

 juin 2015  

11 Amadou NATANDA Comptable 15 juin 2015 

12 MALLAM MOUSSA M. 

Moustapha 

Assistant Comptable  1
er

 juin 2015 

 

Deux (2) recrutements sont en cours et se trouvent dans la phase de dépouillement. Il s’agit 

des postes de Point Focal régional et l’Expert en Gestion de Base de données localisés à la 

DAERE/CEDEAO.   

 

ü Acquisition du matériel de bureau 

 

Les experts disposent d’un bâtiment contenant six (6) bureaux équipés (tables, chaises, 

placard) et ayant une connexion Internet.  

 

Le processus d’acquisition du matériel informatique est en cours. Le Dossier d’Appel d’Offre 

(DAO) est finalisé et est en phase de publication. 
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ü Acquisition de deux (2) véhicules du projet 

 

L’acquisition des véhicules du projet est faite par consultation restreinte (BABATI 

Automobile, CFAO, la NIGERIENNE de l’Automobile, IMO, EKA Automobile). A l’issue 

du processus de sélection, BABATI automobile a été retenu et les véhicules sont en phase de 

livraison.  

 

Activité 1.1.2 : Réaliser une évaluation détaillée de la situation matérielle, logicielle et 

technique d’ECOAGRIS 

 

La mise en œuvre de cette activité a commencée avec l’élaboration des TDR pour le 

recrutement d’un consultant pour accompagner le Centre Régional AGRHYMET. Six (6) 

cabinets ont été contactés pour une consultation restreinte. Il s’agit de : 

- ALINK Télécom, 

- ICOMG, 

- Adamou Ismaël, 

- Itech Center, 

- Bureau Statistika, 

- Initiatives Conseil International. 

 

Les consultations ont été lancées le 15 juin 2015. L’ouverture et l’analyse des offres ont été 

réalisées en début juillet 2015 et le cabinet ICOMG a été retenu. 

 

Activité 1.1.3 : Appuyer la mise en place et le fonctionnement des comités techniques 

ECOAGRIS dans les pays 

 

Dans le cadre de la préparation des missions d’évaluation, un canevas a été adressé aux 

différents comités techniques de la phase pilote. Ce canevas prend en compte l’appréciation 

du cadre institutionnel mis en place au niveau national ainsi que son dispositif de pilotage. 

Sur la base du canevas, certains pays ont déjà envoyé des rapports sur la situation du dispositif 

ECOAGRIS : Burkina Faso, Côte d’Ivoire et Niger. 

 

2.2.2 Résultat 2.2 : Le cadre harmonisé d’analyse de la situation alimentaire et 

nutritionnelle est renforcé au niveau national et régional 
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Activité 2.2.3 : Appuyer techniquement et financièrement l’organisation des ateliers 

nationaux et régionaux d’analyse du cadre harmonisé dans les pays membres de la 

CEDEAO et du CILSS 

 

En février et mars 2015, l’analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle avec l’utilisation 

du Cadre Harmonisé a concerné seize (16) pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. Cette 

analyse s’est déroulée sous deux (2) formes :  

 

ü des ateliers nationaux dans treize (13) pays organisés à des dates différentes :  

o du 2 au 6 mars 2015 : Burkina Faso, Gambie et Guinée Bissau ; 

o du 9 au 13 mars 2015 : Ghana, Cap Vert, Côte d’ivoire, Togo et Bénin ; 

o du 16 au 22 mars 2015 : Mali, Sénégal, Tchad, Niger et Mauritanie. 

 

Au total, au cours des deux cycles, quatre cent soixante-dix-neuf (479) personnes ont été 

formées dont quatre-vingt-six (86) femmes (soit 18%). Par ailleurs,  

 

ü à l’issue des cycles d’analyse CH de février et mars 2015 dans les pays, un atelier 

régional de consolidation des résultats a été tenu à Nouakchott en Mauritanie, du 27 au 

30 mars. Une vingtaine d’experts régionaux (CILSS, FAO, FEWS NET, PAM, ECHO, 

ACF, OXFAM, Save The Children, JRC/UE, GSU/IPC) dont trois (3) femmes ont pris 

part à cette rencontre. Les résultats d’analyse de seize (16) pays du Sahel et de 

l’Afrique de l’Ouest ont été compilés suivant une démarche participative et inclusive 

avec les partenaires régionaux.  

 

Les travaux ont permis de publier les cartes consensuelles sur la vulnérabilité courante en 

mars-mai 2015 ainsi que les cartes représentant la situation projetée de la vulnérabilité de 

juin-août 2015. 
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Figure 1 : Cartographie de la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle 

 

 
 

 

En ce qui concerne l’estimation des populations en insécurité alimentaire, le tableau ci-

dessous donne les détails sur la situation courante et projetée. 
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Tableau 2 : Estimation des populations en insécurité alimentaire dans les pays du Sahel et les pays du golfe de 

Guinée en situation courante (mars-mai 2015) et projetée (juin-août 2015) 

 

 
 

 

Activité 2.2.4 : Promouvoir le cadre harmonisé dans les pays non encore couverts 

 

ü Missions d’information pour l’implémentation du CH au Nigéria 

 

Au cours du semestre, deux (2) missions d’information ont été organisées : 

 

- du 20 au 26 avril 2015, une mission préparatoire composée du Chef de Département 

Information et Recherche (DIR) et deux (2) Experts du CRA a été tenue en vue de 

l’organisation prochaine des cycles d’analyse CH dans les Etats du Nord du Nigéria. Cette 

mission a également connu la participation du PAM Régional et la FAO Régionale, tous 

basés à Dakar au Sénégal et du FEWS Net (Washington et Nigeria). Selon le calendrier de 

travail proposé par le bureau national de la FAO, la mission s’est déroulée en deux étapes 

à savoir : des rencontres au niveau Fédéral à Abuja et des visites de terrain dans deux 

Etats du Nord du Nigéria. 

- à l’issue de la mission conjointe, il a été demandé de diligenter une seconde mission 

d’information  sur  le  CH  dans  les  autres  Etats  du  Nigéria  qui  vont  entamer  le  

processus d’implémentation du CH cette année. Il s’agit des Etats de Sokoto, Zamfara, 

Borno, Adamawa, Kano et Yobe. Ainsi du 16 au 24 mai 2015, la seconde mission a été 

effectuée. 

 

 Pays 
 Phase 2  Total en Phase 3 à 5  Phase 2  Total en Phase 3 à 5 

 Burkina Faso                           669 000                             79 000           1 202 000                      371 000   

 Cap Vert                             77 000                             32 000                 79 000                        28 000   

 Gambie                           412 000                           101 000               522 000                      178 000   

 Guinée Bissau                           385 000                           110 000               406 000                      126 000   

 Mali                        2 378 000                           248 000           2 712 000                      410 000   

 Mauritanie                           723 000                           264 000               851 000                      465 000   

 Niger                        3 334 000                           757 000           4 177 000                   1 158 000   

 Sénégal                        2 371 000                           640 000           3 147 000                   1 040 000   

 Tchad                        2 061 000                           403 000           2 768 000                      660 000   

 Total pays du Sahel 12 410 000                   2 634 000                   15 864 000    4 436 000              

 Bénin                        1 041 000                             56 000               887 000                        51 000   

 Côte d'Ivoire                        1 700 000                             77 000           1 820 000                      117 000   

 Ghana                        3 086 000                           676 000           2 286 000                      440 000   

 Togo                           914 000                             70 000           1 064 000                      113 000   

 Serra Léone                        1 323 000                           773 000           1 686 000                   1 092 000   

 Libéria                        1 231 000                           189 000           1 467 000                      722 000   

 Guinée                        1 347 000                           274 000           1 541 000                      393 000   

 Total pays du Golfe de Guinée 10 642 000                   2 115 000                   10 751 000    2 928 000              

 Total région                     23 052 000                       4 749 000         26 615 000                   7 364 000   

Mars - Mai 2015 Juin - Aoû 2015

Situation Courante Situation projetée
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ü Formation sur le Cadre Harmonisé  au Nigeria 

 

Un atelier de formation des cadres du Nigéria sur le Cadre Harmonisé a eu lieu àAbujadu 08 

au17juin2015. Ces analyses visent à appréhender la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans 

huit (8) Etats du Nord du Nigeria à savoir Kano, Katsina, Jigawa, Zanfara, Sokoto, Kaduna, 

Yobé et Borno en utilisant le Cadre Harmonisé. 

 

De façon plus spécifique, il a permis de : 

- Renforcer les capacités des acteurs au niveau fédéral et des huit États du Nigeria sur 

l'analyse Cadre Harmonisé; 

- Renforcer la compréhension sur la classification de la nature et de la sévérité de 

l'insécurité alimentaire et nutritionnelle actuelle et projetée; 

- Effectuer l'analyse en utilisant l'approche et les outils CH ; 

- Produire un projet de fiche de communication consensuelle et la cartographie sur 

l'insécurité alimentaire et de la nutrition au Nigeria (à des fins de formation) ; 

Au total quarante-cinq (45) cadres dont onze (11) femmes ont été formés en provenance du 

niveau fédéral et des huit (8) états du Nord du Nigeria. Toutefois ces cartes et tableaux ci-

dessous sont insérés à titre d’exemple. Les résultats ne sont donc pas à être utilisés. 

Figure 2 : Carte de la vuln®rabilit® ainsi que lôeffectif des populations par zone et par phases  

Current situation Projected situation 

  

 
Populations estimated by phase of food insecurity  
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Tableau 3:  population estimation for the current situation (June to August 2015) 

 

Region 
Total 

population 

Classification 

of the zone 

Total 

population 

in Phase 1 

Total 

population 

in Phase 2 

Total 

population 

in Phase 3 

Total 

population 

in Phase 4 

Total 

population in 

Phase 5 

Total 

Population in 

Phase 3 to 5 

Kano 12218692 1 10141514 1954991 122187 0 0 122187 

Zamfara 4060011 1 3451009 609 002 0 0 0 0 

Jigawa 524300 2 3355520 1310750 524300 52430 0 576730 

Sokoto 3000000 1 2,550,000 300000 150000 0 0 150000 

Yobe 3164090 3 1,107,432 949227 791023 316409 0 1107432 

Adamawa 4157030 2 2,909,921 1039258 207852 0 0 207852 

Borno 5424219 3 813,633 1084844 2712110 542422 271211 3525742 

Katsina 7558004 2 5,668503 1511601 377900 0 0 377900 

Total 44825046 
 

29 997532 8 759 671 4885371 911261 271211 6067842 

       
Approximation 6,068,000 

 
Tableau 4:  population estimation for the projected situation (October and december 2015) 

 

Region 
Total 

population 

Classification 

of the zone 

Total 

population 

in Phase 1 

Total 

population 

in Phase 2 

Total 

population 

in Phase 3 

Total 

population 

in Phase 4 

Total 

population in 

Phase 5 

Total 

Population in 

Phase 3 to 5 

Kano 12218692 1 10 385 888 1710617 122 187 0 
 

122 187 

Zamfara 4060011 1 3 857 010 203001 0 0 
 

0 

Jigawa 5624614 1 4612183 843692 168738 0 
 

168738 

Sokoto 3000000 1 2790 000 150000 60000 0 
 

60 000 

Yobe 3164090 3 1582045 1107432 474 614 0 
 

474 614 

Adamawa 4157030 2 3242483 831406 83 141 0 
 

83 141 

Borno 5424219 3 325453 813633 3 254 531 596664 433938 4 285 133 

Katsina 7558004 2 6273143 1133701 151 160 0 
 

151 160 

Total 
  

33068207 6793480 4314371 596664 433938 5344973 

       Approximation 5 345000 
 

 

 

Activité 2.2.5 : Elaborer et diffuser les outils d’information et de communication sur le 

cadre harmonisé 

 

ü Manuel Cadre Harmonisé  

La version anglaise du manuel de cadre harmonisé a été finalisée, reproduite et diffusée en 

quatre cent quatre vingt (480) exemplaires au cours de la formation au Nigéria.  

 

ü Fiches de communication 

Chaque atelier du cadre harmonisé donne lieu à la production d’une fiche de communication. 

Au total, quatorze (14) fiches produites pour les cycles de février-mars, soit :  

 

- treize (13) fiches pour les ateliers nationaux dans treize (13) pays du 2 au 22 mars 

2015 ; 

- et une (1) fiche pour l’atelier régional de consolidation des résultats tenu à Nouakchott 

en Mauritanie, du 27 au 30 mars 2015. 
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Une mise à jour de cinq (5) fiches de communication au niveau national (Burkina Faso, Mali, 

Niger, Sénégal, Tchad) et une (1) fiche au niveau Régional a été faite au mois de juin 2015. 

 

2.2.3 Activité unité suivi-évaluation : 

 

L’activité conduite au cours de ce semestre par le staff suivi évaluation du CILSS est 

l’organisation et l’animation de l’atelier sur l’appropriation du programme de travail (PT) 

2015-2019 du CILSS et le renforcement des capacités des experts du CRA en suivi 

évaluation. Cette formation était nécessaire pour l’élaboration de draft de la planification 

opérationnelle du document projet devant faire ultérieurement l’objet de validation par les 

experts ECOAGRIS et CRA. 

 

Cet atelier s’est tenu du 08 au 12 Juin 2015 à Fada N’Gourma (Burkina Faso). Cette rencontre 

co-organisée par l’unité suivi évaluation du CRA et l’UAM/SEP/VS/G du secrétariat exécutif 

du CILSS a enregistré la participation d’une vingtaine d’experts du Centre Régional 

AGRHYMET dont quatre (4) experts de l’équipe ECOAGRIS. Cette activité qui s’inscrit 

dans la droite ligne du mandat de l’UAM/SEP/VS/G visait deux objectifs majeurs : 

 

¶ Permettre aux experts du CRA concernés par la formation d’internaliser le contenu du 

PT tout au moins dans ses principales articulations afin qu’ils puissent contribuer 

pleinement à sa mise en œuvre; 

¶ Renforcer les capacités des experts en suivi évaluation afin de garantir une 

compréhension commune du système de suivi-évaluation et surtout améliorer 

l’efficacité du travail entre le staff suivi évaluation du CILSS et les autres experts 

thématiciens. 

L’atelier a été animé par le staff suivi évaluation du CILSS comprenant : Mr Hamidou 

Tiendrebeogo, Mr Soule Mamane et Mr Daouda Coulibaly. 

 

A l’issue de cet atelier une série de recommandations ont été formulés par les experts: 

 

ü La nécessité de prévoir au CILSS une semaine au cours de l’année dédiée à la 

programmation annuelle. Mettre cette semaine à profit pour faire une mise à niveau 

des experts en suivi-évaluation; 
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ü La révision du Manuel de suivi-évaluation afin de l’adapter au contexte 

organisationnel et institutionnel actuel du CILSS; 

ü La nécessité d’assurer un partage de la version finale du PT avant les prochaines 

sessions de formation; 

ü La nécessité de renforcer les capacités des experts en matière de budgétisation des 

activités; 

ü La nécessité de faire du PT le document de référence pour l’élaboration des Plan 

d’opération annuels (POA) et des plans individuels d’opération (PIO). 

 

Notons enfin que l’UAM/SEP/VSG entend poursuivre cette formation de façon que 

l’ensemble des experts du CILSS puissent en bénéficier. 
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2.2.4 Tableau récapitulatif des activités réalisées au cours du 1
er

 semestre 2015 

 

Résultat Activité Sous-

activités 

Indicateurs  Sources de 

vérification 

Etat de réalisation physique observations 

cible  Réalisation 

semestre 1 

Taux de 

réalisation 

R 1.1 : Le 

dispositif 

ECOAGRIS est 

mis en place et 

opérationnel au 

niveau national 

et régional 

Activité 1.1.2 : 

Mettre en place la 

cellule technique 

de coordination 

régionale 

ECOAGRIS par 

provision de 

moyens humains 

et matériels. 

Recruter et 

mettre en place 

du personnel 

Nombre de 

personnes 

recrutés (staff 

projet). 

PVs et contrats de 

recrutement 
17 15 88% Le recrutement des autres staffs en 

cours 

Acheter et 

mettre à 

disposition les 

micro-

ordinateurs et 

mobiliers de 

bureau. 

Nombre 

d’ordinateurs 

achetés ; 

nombre de  lots 

de mobiliers de 

bureaux achetés 

Contrat, PV 

analyse et PV 

livraison 

20 

17 

0 

17 

- 

100% 

Le processus d’achat des 

ordinateurs en cours 

Acquérir deux 

véhicules PICK 

UP 

Nombre de 

véhicules PICK 

UP 

DAO et Bon de 

livraison 
02 02 100%  

Activité 1.1.2: 
Réaliser une 

évaluation 

détaillée de la 

situation 

matérielle, 

logicielle et 

technique 

d’ECOAGRIS 

Elaborer les 

TDR et recruter 

le cabinet pour 

l’évaluation de 

la phase pilote 

ECOAGRIS 

TDR élaboré ; 

cabinet recruté 
DAO et PV de 

dépouillement 
01 

01 

01 

0 

100% 

- 

L’avis de recrutement n’a pas 

encore été lancé 

R 2.2 : le cadre 

harmonisé 

d’analyse de la 

situation 

alimentaire et 

nutritionnelle 

est renforcé au 

niveau national 

et régional 

Activité 2.2.3 : 

Appuyer 

techniquement et 

financièrement 

l’organisation des 

ateliers nationaux 

et régionaux 

d’analyse du cadre 

harmonisé dans 

les pays membres 

de la CEDEAO et 

du CILSS 

Organiser des 
ateliers 
nationaux 
d'analyse CH 
dans les pays 
côtiers (Côte 
d'Ivoire, Ghana, 
Togo et Guinée)  

Nombre de 
ŦƛŎƘŜǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ 
CH 

Rapports 
ŘΩŀǘŜƭƛŜǊǎ 

07 06 86% Guinée n’a pas été couverte par 

l’atelier de mars 
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  Organiser des 
ateliers 
nationaux 
d'analyse CH 
dans les pays du 
sahel (Burkina 
Faso, Mali, Cap 
Vert, 
Mauritanie, 
Gambie, Niger, 
Tchad, Sénégal)  

Nombre de 
ŦƛŎƘŜǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ 
CH 

wŀǇǇƻǊǘ ŘΩŀǘŜƭƛŜǊǎ 16 15 94%  

Activité 2.2.4 : 
Promouvoir le 
Cadre Harmonisé 
dans les pays non 
encore couverts 

Former les 
acteurs 
nationaux du 
Nigéria sur le 
CH 

Nombre des 
acteurs formés 

Rapport de 
formation 

30 45 150% Niveau fédéral + 08 états du Nord 

Nigéria 

Activité 2.2.5 : 
Elaborer et diffuser  
les outils 
ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ 
communication sur 
le Cadre Harmonisé 

Reproduire le 
manuel du CH 
traduit en 
anglais 

Nombre de 
manuel du CH 
reproduits 

Rapport de 
formation 

480 480 100%  
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2.3 Difficultés rencontrées 

 

Les difficultés rencontrées dans l’exécution du projet au 1
er

 semestre 2015 concernent 

essentiellement le recrutement et l’installation du personnel. Il s’agit de : 

 

- l’installation tardive de l’équipe du projet provoquant ainsi un retard dans la mise en 

œuvre des activités ; 

- l’absence de matériel informatique (ordinateurs de bureau) pour les experts. 

 

2.4 Contrats de plus de 5000 euros 

Trois (3) contrats de plus de 5000 € ont été passés dans le 1
er

 semestre 2015. Il s’agit des 

contrats d’acquisition du mobilier de bureau, d’acquisition des véhicules et de réfection de 

bureau du personnel ECOAGRIS. Le détail de ces contrats est contenu dans le tableau ci-

dessous. 

 

Tableau : Liste des contrats de plus de 5000 euros  

 

N° Contrat Montant en Euro Procédure 

d’attribution 

Nom du 

contractant 

1 Acquisition de mobiliers 

de bureau 

12 022 Consultation 

restreinte 

Ste MULTICOM 

SARL 

2 Acquisition de véhicules 40 713 Consultation 

restreinte 

BABATI 

Automobile 

3 Réfection de bureau 7 099 Consultation 

restreinte 

Bozari GOGA 

 
III. Plan d’actions deuxième semestre 

 

Pour permettre une meilleure exécution des travaux du projet, un atelier de planification 

opérationnelle 2015 des activités a eu lieu à Fada N’Gourma du 29 juin au 02 juillet 2015. Il a 

permis de donner un échéancier des activités à mener pour le 2
ème

 semestre 2015 et de mettre 

en cohérence les activités programmées et les lignes budgétaires. Le détail de cette 

planification se trouve dans le tableau ci-dessous.
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Planning opérationnel 2
ème

 semestre 2015  

 

 

Activités  

Sous-
Activités ou 
Résultats 
attendus 

Responsables Mois de lõann®e 2015 

Paramètres/indicateurs 
(quantifiés) 

Coût en 
Fcfa 

Observations / 
Recommandations  

Interne 
Partenaires 
externes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Responsable Associé(s) 

Objectif spécifique 1 : Renforcement des syst¯mes dôinformation nationaux et r®gionaux sur la s®curit® alimentaire et nutritionnelle. 

R1.1 : Le dispositif ECOAGRIS est mis en place et opérationnel au niveau national et régional 

Activité 1.1.1 
Mettre en place 
la Cellule 
technique de 
coordination 
régionale 
ECOAGRIS par 
provision de 
moyens humains 
et matériels.  

Recruter et mettre 
en place du 
personnel 

Chef UGRH  
Commissions 

de recrutement 
CEDEAO         X  X X            

17 personnes recrutées (staff 
projet). 

PM   

Acheter et mettre 
à disposition les 
micro-ordinateurs 
et mobiliers de 
bureau. 

Spécialiste 
passation des 
marchés 

UAFC, DAT           X  X X X         
20 Ordinateurs achetés 
17 lots de mobiliers de 
bureaux achetés 

33 453 807   

Acquérir deux 
véhicules PICK 
UP 

Spécialiste 
passation des 
marchés 

UAFC, DAT 

            
X X 

          
2 véhicules PICK UP 36 077 635   

Activité 1.1.2: 
Réaliser une 
évaluation 
détaillée de la 
situation 
matérielle, 
logicielle et 
technique 
dõECOAGRIS 

Elaborer les TDRs 
et recruter le 
cabinet pour 
l'évaluation de la 
phase pilote Chef du projet 

Equipe 
ECOAGRIS+ 
SUBSOL+M 
BASS 

            X  X            
 1 TDRs élaborés 
Cabinet recruté 

PM   
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Conduire des 
missions 
dô®valuation dans 
les pays de la 
phase pilote : 
Bénin, Burkina, 
C¹te dôIvoire,  
Ghana, Mali, 
Niger, Sénégal 

Expert BD + 
Expert Réseaux 
et Systèmes 

Experts 
thématiciens 

Cabinet 
Pays 

            X X         
 Rapports de missions 
1 Rapport d'évaluation  

20 580 651   

Tenir un atelier de 
validation de 
l'étude (à coupler 
avec le lancement 
du projet à 
Niamey)  

Chef du projet CRA 

CEDEAO, 
UEMOA 
Cabinet 
Pays 

                X       
 1 Rapport de lancement 
disponible 
Le rapport dô®valuation valid® 

3 279 785  

Activité 1.1.3 : 
Appuyer la mise 
en place et le 
fonctionnement 
des comités 
techniques 
ECOAGRIS dans 
les pays 

Elaborer les TDRs 
et recruter le 
cabinet   pour 
définir un cahier 
de charges pour 
la mise en place 
de ce cadre 
institutionnel  

Chef de projet 

Expert cadre 
harmonisé 
Equipe 
ECOAGRIS 
Chef UGRH 
Autres Experts 
CRA 

Pays 
CEDEAO 

            x X         
TDRS élaborés 
Cabinet recruté 

PM   

Conduire l'étude  
pour définir un 
cahier de charges 
pour la mise en 
place de ce cadre 
institutionnel  

Chef du projet 

Expert cadre 
harmonisé 
Equipe 
ECOAGRIS 
Chef UGRH 
Autres 
Experts CRA 

Consultant                 X X X   
17 rapports nationaux et un 
rapport régional disponibles 

73 467 184   

Organiser un 
atelier régional de 
validation du 
cadre 
institutionnel  Chef du projet 

Expert cadre 
harmonisé 
Equipe 
ECOAGRIS 
Chef UGRH 
Autres 
Experts CRA 

Pays, 
partenaires 
régionaux du 
dispositif de 
PREGEC, 
CEDEAO, 
UEMOA 

                    

 

X 
Un document du cadre 
institutionnel validé 

47 228 904   
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Accompagner les 
pays dans 
l'animation des 
comités 
techniques à 
travers la 
sensibilisation, la 
dotation financière 
des comités. 

Chef de projet UAFC,  Pays                       x 17 pays  111 512 690   

Activité 1.1.4 : 
Appuyer la 

maintenance et 
lõextension des 
équipements 
informatiques 
(hardware et 

software) et leur 
interconnexion 

Doter les services 
techniques 
nationaux 
concernés 
d'équipements 
informatiques. Chef projet 

Expert 
passation des 
marchés, 
UAFC, DAT 

Pays                   X X X 
17 pays dot®s dô®quipements 
informatiques 

112 181 766   

Activité 1.1.5 : 
Développer les 

systèmes 
dõinformation 

(modules 
thématiques) 

Organiser un 
atelier régional de 
restitution de la 
plateforme 
ECOAGRIS de la 
phase pilote. 

Expert réseaux 
et systèmes 

CRA 
CEDEAO, 
UEMOA, 
SOTERCO 

            X X           13 000 000  

Identifier les 

indicateurs de 

suivi des 

nouveaux 

systèmes à 

developper 

(nutrition, 

GRN/CC, 

Stocks et CH) 

Expert 
nutritionniste 
Expert CH 

Expert GRN  
Expert marché   

 
Expert 

Statisticien 
Expert BD 

Autres experts 
CILSS 

              X X         
Une liste des indicateurs par 
thématiques élaborée 

PM   
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Activité 1.1.6 : 
Mettre à jour 

régulièrement les 
bases de 

données intégrée 
au niveau des 4 
sites régionaux 
(CILSS/CRA, 

UEMOA/Ouaga, 
CEDEAO/CIC 

Abuja, 
CEDEAO/CIC 

Lomé) 

Acquérir un 

serveur de 

grande capacité 

pour 

l'implémentation 

du stockage en 

ligne au niveau 

régional. 

Expert Réseau 
et systèmes 

Expert BD, 
spécialiste 

passation des 
marchés, 

UAFC 

                        X 3 serveurs acquis   49 196 775      

Activité 1.1.8 : 
Renforcer les 
capacités 
nationales dans 
la collecte, le 
traitement, 
l'archivage et 
l'analyse des 
données 
primaires sur la 
sécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle. 

Assurer  un bain 

linguistique 

pour les 

ressortissants 

non 

francophones 
Expert formateur DFR Vacataires                 X X X X 7 étudiants formés 16 000 000   

Apporter un 

appui 

catalytique aux 

pays pour le 

démarrage des 

enquêtes pour la 

production des 

nouvelles 

données 

primaires 

Expert 
Statisticien 

Expert DSAM Pays 

            

X X X 

      

17 pays appuyés 111 512 690   

wмΦн ƭŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜ-nutritionnelle et la vulnérabilité des ménages sont renforcés au niveau national et régional. 
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Activité 1.2.1: 
organiser des 
ateliers 
techniques sur 
les améliorations 
méthodologiques 
des outils 
utilisés pour la 
collecte et 
l'analyse des 
données sur les 
moyens 
d'existences des 
ménages 

Organiser une 
rencontre avec les 
partenaires 
régionaux: avec le 
bureau régional 
de Save The 
Children et du 
FEG pour réaliser 
le mapping des 
profils  HEA 

Expert HEA 

Experts 
DSAM, 
Experts 
INSAH 

Save the 
children, 
FewsNet, 
Oxfam, ACF, 
PAM, UAM 
ŘŜ bƛŀƳŜȅ Χ 

            X           
1 compte rendu de rencontre 
disponible 

500 000   

Activité 1.2.2: 
appuyer les SAP 
pour une 
meilleure 
intégration des 
enquêtes sur les 
moyens 
d'existence. 

Apporter un 

appui 

catalytique aux  

6 pays pour la 

mise à jour  des  

outcomeanalysis 

(OA) 

Expert HEA 

Experts 
DSAM, 
Experts 
INSAH 

Save the 
children, 
FewsNet, 
Oxfam, ACF, 
PAM, UAM 
ŘŜ bƛŀƳŜȅ Χ 

                x x     6 rapports de (OA)   19 678 710      

Objectifs spécifiques 2 : Am®lioration de la qualit® de lôinformation dôaide ¨ la prise de d®cision en vue dôune meilleure r®ponse aux crises alimentaires et nutritionnelles dans lôespace CEDEAO/CILSS 

R2.1.  Les  dispositifs nationaux et r®gional de suivi et dôinformation sur le niveau des stocks sont mis en place et op®rationnels. 

Activité 2.1.1: 
Etablir une 
situation de 
référence pour 

Elaborer les TDR 
pour le mapping 
de stocks  Expert marché 

Experts CRA, 
PRA Accès au 
marché 

AFD/projet 
RRSA, ARAA 

            X           1 TDR validé PM   
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les différents 
types de stocks 
au démarrage du 
projet.   

Préparer et faire 
signer un 
protocole d'accord 
avec SIM pour la 
conduite de 
l'étude (stocks 
institutionnels et 
commerçants). 

Expert marché 

Experts CRA, 
PRA Accès au 
marché 

AFD/projet 
RRSA, ARAA, 
SIM 

              X X       
1 protocole d'accord signé 
1 rapport d'étude 
disponible 

  47 228 904      

Préparer et faire 
signer un MOU 
avec OXFAM 
Intermon pour la 
conduite de 
l'étude (stocks de 
proximité et les 
organisations 
paysannes). 

Expert marché 

Experts CRA, 
PRA Accès au 
marché 

AFD/projet 
RRSA, ARAA, 
OXFAM 
Intermon 

              X X X     
1 MOU signé 
1 rapport d'étude 
disponible 

  31 813 915      

Activité 2.1.2: 
Elaborer une 
méthodologie 
appropriée de 
suivi des stocks 
(stocks de 
proximité, stocks 
privés, stocks 
nationaux de 
sécurité) 

Elaborer les TDR 
pour l'élaboration 
de la 
méthodologie de 
suivi des stocks.  

Expert marché 

Experts CRA, 
PRA Accès au 
marché 

AFD/projet 
RRSA, ARAA, 
OXFAM 
Intermon 

            X           1 TDR validé PM   

Préparer et faire 
signer un 
protocole d'accord 
avec RESIMAO 
pour l'élaboration 
de la 
méthodologie de 
suivi des stocks 
(stocks 
commerçants). 

Expert marché 

Experts CRA, 
PRA Accès au 
marché 

RESIMAO                   X     

1 protocole d'accord signé 
1 rapport d'étude 
disponible 

    9 183 398      
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Préparer et faire 
signer un MOU 
avec OXFAM 
Intermon pour 
l'élaboration de la 
méthodologie de 
suivi des stocks 
(stocks de 
proximité et les 
organisations 
paysannes). 

Expert marché CRA 
OXFAM 
Intermon 

                  X     

1 MOU signé 
1 rapport d'étude 
disponible 

  18 366 796      

R2.2 : le Cadre Harmonis®  dôanalyse de la situation alimentaire et nutritionnelle est renforc® au niveau national et r®gional. 

Activité 2.2.1 : 
Am®liorer lõoutil 
Cadre Harmonisé  
dõanalyse et 
dõidentification 
des zones à 
risques et des 
populations en 
insécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle. 

Organiser un 
atelier régional de 
formation sur le 
CH 

Expert CH 

CRA, 
SE/CILSS, 
INSAH,   

Pays, ARAA, 
JRC, 
GSU/IPC, 
FAO, UNICEF, 
PAM, 
FEWSNET, 
ONG, etc. 

              X         30 cadres formés 34 437 743   

Organiser des 
réunions du 
comité 
technique du 
Cadre 
Harmonisé 

Expert CH 
CRA, 
SE/CILSS, 
INSAH,   

ARAA, JRC, 
GSU/IPC, 
FAO, UNICEF, 
PAM, 
FEWSNET, 
ONG, etc. 

          X         X   
2 rapports de réunions 
organisées. 

1 000 000   

Activité 2.2.2 : 
Appuyer la mise 
en place et 
lõanimation des 
cellules 
nationales en 
charge des 
analyses du 

Conduire des 
missions de 
plaidoyer sur la 
Cellule 
Nationale 
d'Analyse CH 

Chef de projet 
High 
Management, 
Experts CRA 

CEDEAO, 
FAO, 
NIGERIA 

              X X X X X XX rapports de missions. 12 200 000   
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Cadre 
Harmonisé  Apporter un 

appui 
catalytique au 
fonctionnement 
des cellules 
nationales 
d'analyse CH 

Expert CH UAFC Pays                   X X   10 pays appuyés 65 595 700   

Activité 2.2.3 : 
Appuyer 
techniquement et 
financièrement 
lõorganisation 
des ateliers 
nationaux et 
régionaux 
dõanalyse du 
Cadre Harmonisé 
dans les pays 
membres de la 
CEDEAO et du 
CILSS  

Organiser des 
ateliers 
nationaux 
d'analyse CH 
dans les pays 
côtiers (Côte 
d'Ivoire, Ghana, 
Togo et Guinée)  

Expert CH 

SE/CILSS, 
INSAH, CRA 

 Pays, ARAA, 
FAO, PAM, 
FEWSNET, 
ONG, etc. 

    X             X     
7 fiches de communication 
produites 

84 946 432 
La Guinée n'était pas 
couverte au cours du 
cycle de mars 

Organiser des 
ateliers 
nationaux 
d'analyse CH 
dans les pays du 
sahel (Burkina 
Faso, Mali, Cap 
Vert, 
Mauritanie, 
Gambie, Niger, 
Tchad, Sénégal)  

Expert CH 
SE/CILSS, 
INSAH,  

Pays, ARAA, 
FAO, PAM, 
FEWSNET, 
ONG, etc. 

    X               X   
16 fiches de 
communication produites 

194 163 272   

Activité 2.2.4 : 
Promouvoir le 
Cadre Harmonisé 
dans les pays 
non encore 

Former les 
acteurs 
nationaux du 
Nigéria sur le CH 

Expert CH 
SE/CILSS, 
INSAH 

 Pays, ARAA 
,FAO, PAM, 
FEWSNET, 
ONG, etc. 

          X             60 cadres formés 66 643 000   
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couverts 
Former les 
acteurs 
nationaux du 
Libéria, Guinée 
et Sierra Léone 
sur le CH 

Expert CH 
SE/CILSS, 
INSAH,   

pays, ARAA, 
FAO, PAM, 
FEWSNET, 
ONG, etc. 

              X         90 cadres formés 36 405 614   

Organiser 8 
ateliers locaux 
d'analyse CH et 
1 atelier de 
consolidation au 
Nigéria. 

Expert CH 
SE/CILSS, 
INSAH, 

Nigéria (Etat 
Fédéral et 8 
States), FAO, 
PAM, 
FEWSNET, 
ONG, etc. 

                  X X   240 cadres formés 137 750 970   

Activité 2.2.5 : 
Elaborer et 
diffuser  les 
outils 
dõinformation et 
de 
communication 
sur le Cadre 
Harmonisé 

Reproduire le 
manuel du CH 
traduit en 
anglais 

Expert CH 
SE/CILSS, 
INSAH,  

Pays, ARAA, 
FAO, PAM, 
FEWSNET, 
ONG, etc. 

          X       X     
600 exemplaires du 
manuel reproduits 

9 839 355   

Editer le 
dépliant sur le 
CH (Français, 
anglais, 
Portugais) 

Expert CH 
SE/CILSS, 
INSAH 

Pays, ARAA, 
FAO, PAM, 
FEWSNET, 
ONG, etc. 

              X         1000 exemplaires édités 6 550 000   

COORDINATION/COMMUNICATION/SUIVI-EVALUATION 

Coordination Organiser un 
atelier de 
Lancement du 
projet 
ECOAGRIS à 
Niamey 

Chef de projet 
CRA, 
SE/CILSS, 
INSAH,   

CEDEAO, 
UEMOA, 
PAYS, Autres 
partenaires. 

                

X 

      

1 rapport de l'atelier de 
lancement disponible 

35 000 000 
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Participer aux 
réunions de 
comité de 
pilotage 

Chef de projet 
DG CRA, 
SE/CILSS, 
INSAH,   

CEDEAO, 
UEMOA, 
PAYS, Autres 
partenaires.                       

X 
1 rapport de comité de 
pilotage disponible 

4 550 000 
Y compris la prise en 
charge du DG/CRA 
+SE/CILSS 

Participer aux 
réunions de 
comité 
technique de la 
RRSA. 

Chef de projet 
DG CRA, 
SE/CILSS, 
INSAH,   

CEDEAO, 
UEMOA, 
PAYS, Autres 
partenaires. 

                

X 

      

1 rapport de comité de 
technique disponible 

4 550 000 
Date à préciser par 
l'ARAA 

Participer aux 
missions de 
supervision 

Point focal 
Abuja 

CRA, 
SE/CILSS, 
INSAH,   

CEDEAO, 
UEMOA, 
PAYS, Autres 
partenaires.                     

X 

  

1 rapport de mission 
disponible 

PM 

  
Communication Concevoir et 

éditer des 
supports de 
communication 

Expert UCID 

Experts CRA, 
Spécialiste 
passation de 
marché                           

XX supports de 
communication édités 

1 311 914 

  
Produire des 
banderoles, 
gadgets, 
affiches et 
calendriers 
annuels 

Expert UCID 

Experts CRA, 
Spécialiste 
passation de 
marché 

                          

XX supports de 
communication édités 

9 839 355 

  
Concevoir, 
produire et 
distribution de 
brochures, CD-
ROM des 
résultats 
intermédiaires 
et finaux du 
projet, 

Expert UCID 

Experts CRA, 
Spécialiste 
passation de 
marché 

                          

XX supports de 
communication édités 

22 958 495 
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Assurer la 
couverture des 
évènements 
majeurs du 
programme 

Expert UCID Experts CRA 

                          

XX publireportage réalisés, 
 
XX événements couverts 

16 648 925 

  
Suivi-Evaluation Assurer 

l'élaboration et 
le suivi de la 
mise en ǆǳǾǊŜ 
de la 
planification 
opérationnelle 
annuelle 2015 

Chef Unité S/E 

Unité S/E 
Equipe 
ECOAGRIS, 
SE/CILSS 
(UAM 
SEP/VSG) 

  

          

X X 

          

1 document de 
planification annuelle 

opérationnelle disponible 
10 000 000 

  
Elaborer les 
rapports 
périodiques du 
projet 

Assistant S/E 

Unité S/E 
Equipe 
ECOAGRIS, 
SE/CILSS 
(UAM 
SEP/VSG) 

  

            

X         X 2 rapports élaborés 
(semestriel et annuel) 

PM 

  
Participer à 
l'atelier 
d'adaptation 
des outils de 
planification et 
de rapportage 
du CILSS 

Assistant S/E 

Unité S/E 
Equipe 
ECOAGRIS, 
SE/CILSS 
(UAM 
SEP/VSG) 

  

                    

X 

  

XX outils de planification et 
de rapportage spécifiques 
au projet ECOAGRIS 
disponible 1 000 000 

  
Renforcer les 
capacités du 
Staff du projet 
ECOAGRIS en 
Suivi évaluation 

Chef Unité S/E 

Unité S/E 
Equipe 
ECOAGRIS, 
SE/CILSS 
(UAM 
SEP/VSG) 

  

          

X 

    

  

    

  

12 cadres formés 

3 285 000 
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Organiser un 
atelier de 
planification 
annuelle 2016 Chef Unité S/E 

Unité S/E 
Equipe 
ECOAGRIS, 
SE/CILSS 
(UAM 
SEP/VSG) 

  

                  

X 

  

 

1 document de 
planification annuelle 
opérationnelle disponible 

10 000 000 

 

Participer à 
l'atelier pour la 
révision du 
manuel de suivi-
évaluation du 
CILSS 

Assistant S/E 

Unité S/E, 
SE/CILSS 
(UAM 
SEP/VSG) 

                      

X 

  

1 rapport de mission 
élaboré 

1 000 000 

  
Participer à la 
formation sur le 
cadre 
harmonisé à 
Niamey 

Assistant S/E 
Expert CH, 
Equipe 
ECOAGRIS 

                

X 

    

  

  

1 rapport de formation 

PM 
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IV. Bénéficiaires/entités affiliées et autre coopération 

 

4.1 Relations entre les partenaires formels 

 

Des accords de mise en œuvre sur le plan opérationnel et stratégique sont prévus avec des 

partenaires du dispositif ECOAGRIS, en fonction de leurs compétences spécifiques : 

 

- Le CORAF/WECARD pour les bases de données sur la recherche ; 

- Le RESIMAO pour l’évaluation de la situation de référence de stocks institutionnels et 

le suivi des SIM ; 

- AFRICARICE pour les bases de données sur le riz ;  

- Le ReSAKSS pour les analyses de politiques nationales et régionales et leurs impacts ;   

- Le FEWS NET, la FAO et le PAM qui sont des partenaires du cadre harmonisé; 

- L’ONG Save The Children pour la réalisation des formations sur les outils HEA et 

l’extension des profils HEA dans l’ensembleles 17 pays du projet ; 

- L’ONG OXFAM Intermon pour le suivi des stocks de proximités ; 

- RESOGEST pour le suivi des stocks nationaux de sécurité alimentaire ; 

- APESS pour le suivi pastoral ; 

- Hub Rural pour le suivi du lien avec l’ECOWAP/PDDAA. 

 

4.2 Comment évaluez-vous les relations entre votre organisme et les autorités étatiques 

dans les pays de lôAction ? Comment ces relations ont-elles affect® lôAction ? 

 

Le Centre Régional AGRHYMET entretient des bonnes relations avec les pays couverts par le 

projet ECOAGRIS, ce qui a permis de faciliter les travaux avec les services techniques 

nationaux : SAP, SIM, Agriculture… 

 

4.3 Le cas échéant, décrivez vos relations avec toute autre organisation impliquée dans 

la mise en îuvre de lôAction  

Il existe une étroite collaboration avec la Commission de la CEDEAO plus précisément le 

Département Agriculture, Environnement et Ressources en Eau. Cette dernière s’est 

manifestée entre autres dans la synergie d’action pour le recrutement du personnel. 
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4.4 Le cas ®ch®ant, d®crivez les liens que vous auriez d®velopp®s avec dôautres actions 

 

- MESA : fourniture et analyse des images satellitaires de suivi des ressources 

naturelles (2014-2017) ;  

- ISACIP : production de scénarii climatiques utilisables dans les modèles agro 

météorologiques et hydrologues jusqu’en juin 2015;  

- GCCA : suivi du potentiel carbone des formations forestières et agro forestières 

jusqu’en février 2015; 

- PASANAO : formation des cadres nationaux sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle (Cote d’Ivoire, Burkina Faso, Mali, Ghana et Togo), appui aux SIM, 

mise en place d’une base de données sur les marchés jusqu’en juin 2016 ;  

- FSTP 2 : appui au développement du Cadre harmonisé, suivi des flux transfrontaliers 

jusqu’en février 2015. 

 

4.5 Si votre organisation a re­u pr®c®demment dôautres subventions ayant comme 
objectif dôappuyer le m°me groupe cible, dans quelle mesure cette Action a-t-elle pu 

renforcer/compléter la (les) précédent(s) ? (Enumérez toutes les subventions 

précédentes pertinentes) 

 

- PASANAO : formation des cadres nationaux sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle (Cote d’Ivoire, Burkina Faso, Mali, Ghana et Togo), appui aux SIM, 

mise en place d’une base de données sur les marchés jusqu’en juin 2016 ;  

- FSTP 2 : appui au développement du Cadre harmonisé, suivi des flux transfrontaliers 

jusqu’en février 2015. 

 

V. Visibilité 

5.1 Comment la visibilit® de la contribution de lôUE est-elle assur®e dans lôAction ? 

 

Tous les documents produits par le projet ECOAGRIS portent le logo de l’UE. Pour le 

deuxième semestre il est prévu plusieurs activités de visibilité : 

ü Le lancement officiel du projet « Appui à l’opérationnalisation du « Système Régional 

intégré d’Information Agricole » - ECOAGRIS (Ecowas Agriculture Regional 

Information System) ; 

ü L’élaboration d’un plan de communication du projet ECOAGRIS ; 
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ü La création de supports de communication (plaquettes, kakémonos, calendriers, tee-

shirts, casquettes, autocollants etc.) 

VI. Conclusion 

 

A la fin du premier semestre 2015, on retient que l’équipe de projet est installée et les 

activités sont réellement lancées avec la planification opérationnelle 2015.  

 

Ces activités atteindront un niveau d’exécution appréciable avec la mise en œuvre des actions 

majeures prévues pour le deuxième semestre de 2015 à savoir : 

 

- le lancement officiel du projet ; 

- l’évaluation de la phase pilote du projet dans les sept pays ; 

- la  restitution de la plateforme ECOAGRIS ; 

- la mise en place du cadre institutionnel ECOAGRIS dans les pays CILSS/CEDEAO ; 

- la définition des indicateurs pertinents pour l’analyse de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle pour la mise en place de la base de données ECOAGRIS ;  

- l’élaboration d’un protocole d’accord avec le partenaire Save The Children pour 

l’extension des profils l’ensemble des 17 pays, le transfert de la base de données HEA 

au Centre Régional AGRHYMET et les appuis techniques pour les formations sur les 

outils HEA ; 

- la signature de plusieurs conventions avec des partenaires d’exécution pour la mise en 

œuvre de certaines activités (OXFAM, SIM, RESIMAO, ReSAKSS…) ; 

- la fourniture des appuis catalytiques; 

- La réunion technique avec l’INSAH (Institut du Sahel) pour la tenue de la formation 

sur la conduite du HEA en milieu urbain ; 

- Le démarrage des activités de formation des agents des pays ; 

- et la tenue des cycles d’octobre et novembre du cadre harmonisé. 
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VII. ANNEXES : 

Tableau : Liste des conventions 

Activités Partenaire d’exécution Montant Période 

Organisation des ateliers techniques sur les améliorations 

méthodologiques des outils utilisés pour la collecte et 

l’analyse des données sur les moyens d’existences des 

ménages 

 

 

Saves the CHILDREN 

 

 

6.887.549 FCFA 

 

Septembre 2015 

 

 

 

Appui catalytique pour les outcome analysis 

Les SAP dans 7 pays (Niger, Burkina, 

Mali, Sénégal, Mauritanie, Nigeria, Tchad 

 

22.958.495 FCFA 

 

 

Septembre 2015 

 

Appui catalytique pour les nouveaux profils ruraux 

Dix  10 pays du golfe de Guinée (Guinée 

Bissau, Guinée Conakry, Cap vert, Liberia, 

Serra Leone, Ghana, Cote d’ivoire,  Togo, 

Benin, Gambie 

 

 

229.584.950 FCFA 

 

 

Septembre 2015 

Conduire l’Etude  sur les stocks institutionnels et 

commerçants 

 

SIM 

 

47.228.904 FCFA 

 

Août 2015 

Conduite de l’Etude sur les stocks de proximité et les 

organisations paysannes 

 

OXFAM 

 

31.813.915 FCFA 

Août 2015 

Elaboration de la méthodologie de suivi des stocks 

commerçants 

 

RESIMAO 

 

9.183.398 FCFA 

Octobre 2015 

Elaboration de la méthodologie de suivi des stocks de 

proximité et les organisations paysannes 

 

OXFAM 

 

18.366.796 FCFA 

Octobre 2015 

Apport d’appui catalytique aux 17 pays pour le démarrage 

des enquêtes pour la production des données primaires sur la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle 

 

Les  points focaux des 17 pays 

 

111.512.690 FCFA 

 

Septembre  2015 
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Nom de la personne de contact pour l’Action:  

 Prof. ATTA Sanoussi, Directeur Général pi 

 

 

Signature:  

 

Localité: Centre Régional AGRHYMET Niamey-Niger. 

 

Date à laquelle le rapport était dû: 15 juillet 2015 

 

Date d’envoi du rapport: 15 juillet 2015 

 


