



COMITE PERMANENT INTER-ETATS DE LUTTE CONTRE LA SECHERESSE DANS LE SAHEL
PERMANENT INTERSTATE COMMITTEE FOR DROUGHT CONTROL IN THE SAHEL



Bénin Burkina Faso Cap Vert Côte d'Ivoire Gambie Guinée Guinée Bissau Mali Mauritanie Niger Sénégal Tchad Togo

Centre Régional AGRHYMET

PLANIFICATION OPERATIONNELLE ANNUELLE- ECOAGRIS

Activités	Sous-Activités ou Résultats attendus	Responsables			Mois de l'année 2015												Paramètres/indicateurs (quantifiés)	Coût en Fcfa	Observations / Recommandations
		Interne		Partenaires externes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Responsable	Associé(s)																
Objectif spécifique 1 : Renforcement des systèmes d'information nationaux et régionaux sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.																			
R1.1 : Le dispositif ECOAGRIS est mis en place et opérationnel au niveau national et régional																			
Activité 1.1.1 Mettre en place la Cellule technique de coordination régionale ECOAGRIS par provision de moyens humains et matériels.	Recruter et mettre en place du personnel	Chef UGRH	Comissions de recrutement	CEDEAO						X	X	X					17 personnes recrutées (staff projet).	PM	
	Acheter et mettre à disposition les micro-ordinateurs et mobiliers de bureau.	Spécialiste passation des marchés		UAFC, DAT						X	X	X	X				20 Ordinateurs achetés 17 lots de mobiliers de bureaux achetés	33 453 807	

	Acquérir deux véhicules PICK UP	Spécialiste passation des marchés	UAFC, DAT							X	X							2 véhicules PICK UP	36 077 635	
Activité 1.1.2: Réaliser une évaluation détaillée de la situation matérielle, logicielle et technique d'ECOAGRIS	Elaborer les TDRs et recruter le cabinet pour l'évaluation de la phase pilote	Chef du projet	Equipe ECOAGRIS+ SUBSOL+M BASS							X	X							1 TDRs élaborés Cabinet recruté	PM	
	Conduire des missions d'évaluation dans les pays de la phase pilote : Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Sénégal	Expert BD + Expert Réseaux et Systèmes	Experts thématiques	Cabinet Pays								X	X					Rapports de missions 1 Rapport d'évaluation	20 580 651	
	Tenir un atelier de validation de l'étude (à coupler avec l'atelier de restitution de la phase pilote)	Chef du projet	CRA	CEDEAO, UEMOA Cabinet Pays										X				1 Rapport de lancement disponible Le rapport d'évaluation validé	3 279 785	
Activité 1.1.3 : Appuyer la mise en place et le fonctionnement des comités techniques ECOAGRIS dans les pays	Elaborer les TDRs et recruter le cabinet pour définir un cahier de charges pour la mise en place de ce cadre institutionnel	Chef de projet	Expert cadre harmonisé Equipe ECOAGRIS Chef UGRH Autres Experts CRA								X	X						TDRS élaborés Cabinet recruté	PM	

	Conduire l'étude pour définir un cahier de charges pour la mise en place de ce cadre institutionnel	Chef du projet	Expert cadre harmonisé Equipe ECOAGRIS Chef UGRH Autres Experts CRA	Consultant											X	X	X	17 rapports nationaux et un rapport régional disponibles	73 467 184		
	Organiser un atelier régional de validation du cadre institutionnel	Chef du projet	Expert cadre harmonisé Equipe ECOAGRIS Chef UGRH Autres Experts CRA	Pays, partenaires régionaux du dispositif de PREGEC, CEDEAO, UEMOA														X	Un document du cadre institutionnel validé	47 228 904	
	Accompagner les pays dans l'animation des comités techniques à travers la sensibilisation, la dotation financière des comités.	Chef de projet	UAFC,	Pays														X	17 pays	111 512 690	
Activité 1.1.4 : Appuyer la maintenance et l'extension des équipements informatiques (hardware et software) et leur interconnexion	Doter les services techniques nationaux concernés d'équipements informatiques.	Chef projet	Expert passation des marchés, UAFC, DAT	Pays											X	X	X	17 pays appuyés d'équipements informatiques (XXX)	112 181 766		

Activité 1.1.8 : Renforcer les capacités nationales dans la collecte, le traitement, l'archivage et l'analyse des données primaires sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.	Assurer un bain linguistique pour les ressortissants non francophones	Expert formateur	DFR	Vacataires									X	X	X	X	7 étudiants formés	16 000 000	
	Apporter un appui catalytique aux pays pour le démarrage des enquêtes pour la production des nouvelles données primaires	Expert Statisticien	Expert DSAM	Pays									X	X	X		17 pays appuyés	111 512 690	
R1.2 les systèmes d'information sur la situation alimentaire-nutritionnelle et la vulnérabilité des ménages sont renforcés au niveau national et régional.																			

Activité 1.2.1: organiser des ateliers techniques sur les améliorations méthodologiques des outils utilisés pour la collecte et l'analyse des données sur les moyens d'existences des ménages	Organiser une rencontre avec les partenaires régionaux: avec le bureau régional de Save The Children et du FEG pour réaliser le mapping des profils HEA	Expert HEA	Experts DSAM, Experts INSAH	Save the children, FewNet, Oxfam, ACF, PAM, UAM de Niamey ...																																	
Activité 1.2.2: appuyer les SAP pour une meilleure intégration des enquêtes sur les moyens d'existence.	Apporter un appui catalytique aux 6 pays pour la mise à jour des outcome analysis (OA)	Expert HEA	Experts DSAM, Experts INSAH	Save the children, FewNet, Oxfam, ACF, PAM, UAM de Niamey ...																																	
Objectifs spécifiques 2 : Amélioration de la qualité de l'information d'aide à la prise de décision en vue d'une meilleure réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles dans l'espace CEDEAO/CILSS																																					
R2.1. Les dispositifs nationaux et régional de suivi et d'information sur le niveau des stocks sont mis en place et opérationnels.																																					
Activité 2.1.1: Etablir une situation de référence pour	Elaborer les TDR pour le mapping de stocks	Expert marché	Experts CRA, PRA Accès au marché	AFD/projet RRSA, ARAA																																	

les différents types de stocks au démarrage du projet.	Préparer et faire signer un protocole d'accord avec SIM pour la conduite de l'étude (stocks institutionnels et commerçants).	Expert marché	Experts CRA, PRA Accès au marché	AFD/projet RRSA, ARAA, SIM														X	X					1 protocole d'accord signé 1 rapport d'étude disponible	47 228 904	
	Préparer et faire signer un MOU avec OXFAM Intermon pour la conduite de l'étude (stocks de proximité et les organisations paysannes).	Expert marché	Experts CRA, PRA Accès au marché	AFD/projet RRSA, ARAA, OXFAM Intermon														X	X	X					1 MOU signé 1 rapport d'étude disponible	31 813 915
Activité 2.1.2: Elaborer une méthodologie appropriée de suivi des stocks (stocks de proximité, stocks privés, stocks nationaux de sécurité)	Elaborer les TDR pour l'élaboration de la méthodologie de suivi des stocks.	Expert marché	Experts CRA, PRA Accès au marché	AFD/projet RRSA, ARAA, OXFAM Intermon													X							1 TDR validé	PM	
	Préparer et faire signer un protocole d'accord avec RESIMAO pour l'élaboration de la méthodologie de suivi des stocks (stocks commerçants).	Expert marché	Experts CRA, PRA Accès au marché	RESIMAO															X						1 protocole d'accord signé 1 rapport d'étude disponible	9 183 398

	Préparer et faire signer un MOU avec OXFAM Intermon pour l'élaboration de la méthodologie de suivi des stocks (stocks de proximité et les organisations paysannes).	Expert marché	CRA	OXFAM Intermon															X	1 MOU signé 1 rapport d'étude disponible	18 366 796					
R2.2 : le Cadre Harmonisé d'analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle est renforcé au niveau national et régional.																										
Activité 2.2.1 : Améliorer l'outil Cadre Harmonisé d'analyse et d'identification des zones à risques et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle.	Organiser un atelier régional de formation sur le CH	Expert CH	CRA, SE/CILSS, INSAH,	Pays, ARAA, JRC, GSU/IPC, FAO, UNICEF, PAM, FEWSNET, ONG, etc.															X	30 cadres formés	34 437 743					
	Organiser des réunions du comité technique du Cadre Harmonisé	Expert CH	CRA, SE/CILSS, INSAH,	ARAA, JRC, GSU/IPC, FAO, UNICEF, PAM, FEWSNET, ONG, etc.															X	X	2 rapports de réunions organisées.	1 000 000				
Activité 2.2.2 : Appuyer la mise en place et l'animation des cellules nationales en charge des analyses du	Conduire des missions de plaidoyer sur la Cellule Nationale d'Analyse CH	Chef de projet	High Management, Experts CRA	CEDEAO, FAO, NIGERIA															X	X	X	X	X	XX rapports de missions.	12 200 000	

Cadre Harmonisé	Apporter un appui catalytique au fonctionnement des cellules nationales d'analyse CH	Expert CH	UAFC	Pays														X	X	10 pays appuyés	65 595 700						
Activité 2.2.3 : Appuyer techniquement et financièrement l'organisation des ateliers nationaux et régionaux d'analyse du Cadre Harmonisé dans les pays membres de la CEDEAO et du CILSS	Organiser des ateliers nationaux d'analyse CH dans les pays côtiers (Côte d'Ivoire, Ghana, Togo et Guinée)	Expert CH	SE/CILSS, INSAH, CRA	Pays, ARAA, FAO, PAM, FEWSNET, ONG, etc.																		X		7 fiches de communication produites	84 946 432		
	Organiser des ateliers nationaux d'analyse CH dans les pays du sahel (Burkina Faso, Mali, Cap Vert, Mauritanie, Gambie, Niger, Tchad, Sénégal)	Expert CH	SE/CILSS, INSAH,	Pays, ARAA, FAO, PAM, FEWSNET, ONG, etc.																				X		16 fiches de communication produites	194 163 272
Activité 2.2.4 : Promouvoir le Cadre Harmonisé dans les pays non encore couverts	Former les acteurs nationaux du Nigéria sur le CH	Expert CH	SE/CILSS, INSAH	Pays, ARAA, FAO, PAM, FEWSNET, ONG, etc.																			X		60 cadres formés	66 643 000	

	Former les acteurs nationaux du Libéria, Guinée et Sierra Léone sur le CH	Expert CH	SE/CILSS, INSAH,	pays, ARAA, FAO, PAM, FEWSNET, ONG, etc.															90 cadres formés	36 405 614			
	Organiser 8 ateliers locaux d'analyse CH et 1 atelier de consolidation au Nigéria.	Expert CH	SE/CILSS, INSAH,	Nigéria (Etat Fédéral et 8 States), FAO, PAM, FEWSNET, ONG, etc.													X	X	240 cadres formés	137 750 970			
Activité 2.2.5 : Elaborer et diffuser les outils d'information et de communication sur le Cadre Harmonisé	Reproduire le manuel du CH traduit en anglais	Expert CH	SE/CILSS, INSAH,	Pays, ARAA, FAO, PAM, FEWSNET, ONG, etc.														X	X	600 exemplaires du manuel reproduits	9 839 355		
	Editer le dépliant sur le CH (Français, anglais, Portugais)	Expert CH	SE/CILSS, INSAH	Pays, ARAA, FAO, PAM, FEWSNET, ONG, etc.															X	1000 exemplaires édités	6 550 000		
COORDINATION/COMMUNICATION/SUIVI-EVALUATION																							
Coordination	Organiser un atelier de lancement du projet ECOAGRIS à Niamey	Chef de projet	CRA, SE/CILSS, INSAH,	CEDEAO, UEMOA, PAYS, Autres partenaires.																X	1 rapport de l'atelier de lancement disponible	PM	

	Participer aux réunions de comité de pilotage	Chef de projet	DG CRA, SE/CILSS, INSAH,	CEDEAO, UEMOA, PAYS, Autres partenaires.															X	1 rapport de comité de pilotage disponible	4 550 000	Y compris la prise en charge pour la participation du DG/CRA +SE/CILSS			
	Participer aux réunions de comité technique de la RRSA.	Chef de projet	DG CRA, SE/CILSS, INSAH,	CEDEAO, UEMOA, PAYS, Autres partenaires.															X	1 rapport de comité de technique disponible	4 550 000				
	Participer aux missions de supervision	Point focal Abuja	CRA, SE/CILSS, INSAH,	CEDEAO, UEMOA, PAYS, Autres partenaires.															X	1 rapport de mission disponible	PM				
Communication	Concevoir et éditer des supports de communication	Expert UCID	Experts CRA, Spécialiste passation de marché																X	XX supports de communication édités	1 311 914				
	Produire des banderoles, gadgets, affiches et calendriers annuels	Expert UCID	Experts CRA, Spécialiste passation de marché																X	X	X	X	XX supports de communication édités	1 967 871	
	Assurer la couverture des événements majeurs du programme	Expert UCID	Experts CRA																X	XX publiereportage réalisés, XX événements couverts	3 329 785				

Suivi-Evaluation	Assurer l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre de la planification opérationnelle annuelle 2015	Chef Unité S/E	Unité S/E Equipe ECOAGRIS, SE/CILSS (UAM SEP/VSG)																1 document de planification annuelle opérationnelle disponible	10 000 000	
	Elaborer les rapports périodiques du projet	Assistant S/E	Unité S/E Equipe ECOAGRIS, SE/CILSS (UAM SEP/VSG)																2 rapports élaborés (semestriel et annuel)	PM	
	Participer à l'atelier d'adaptation des outils de planification et de rapportage du CILSS	Assistant S/E	Unité S/E Equipe ECOAGRIS, SE/CILSS (UAM SEP/VSG)																XX outils de planification et de rapportage spécifiques au projet ECOAGRIS disponible	1 000 000	
	Renforcer les capacités du Staff du projet ECOAGRIS en Suivi évaluation	Chef Unité S/E	Unité S/E Equipe ECOAGRIS, SE/CILSS (UAM SEP/VSG)																5 cadres formés	3 285 000	

	Organiser un atelier de planification annuelle 2016	Chef Unité S/E	Unité S/E Equipe ECOAGRIS, SE/CILSS (UAM SEP/VSG)																X	1 document de planification annuelle opérationnelle disponible	10 000 000	Faire la POA 2016 le plus tôt possible pour le besoin de ravitaillement dans les délais)
	Participer à l'atelier pour la révision du manuel de suivi-évaluation du CILSS	Assistant S/E	Unité S/E, SE/CILSS (UAM SEP/VSG)																X	1 rapport de mission élaboré	1 000 000	
	Participer à la formation sur le cadre harmonisé à Niamey	Assistant S/E	Expert CH, Equipe ECOAGRIS																X	1 rapport de formation	PM	